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ABSTRAKSI 
Perubahan signifikan pada struktur desain disaat fase konstruksi dapat berakibat fatal pada peningkatan biaya dan 
waktu pelaksanaan proyek. Tulisan ini mendemostrasikan pengaruh perubahan desain pada pembangunan gedung 
kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Riau. Perubahan desain struktur atap memicu dampak komulatif dari 
pelaksanan aktifitas pembangunan berupa perubahan dimensi rangka baja atap, struktur plafon, instalsi listrik dan 
perkabelan, dan penempatan ventilasi udara.  Sebagai konsekuensinya proyek ini mengalami kelambatan sampai 68 
hari dan peningkatan biaya sampai 29% dari total biaya (dari Rp. 57 miliar menjadi Rp. 73.3 miliar). Secara teoritis 
untuk mengurangi dampak kelambatan dan pembengkakan biaya proyek dapat diusulkan 4 (empat) metode 
pengendalian; (i) memanjemen kerja lembur; (ii) kerja bergantian; (iii) tambahan tenaga baru; dan (iv) pemindahan 
sebahagian tenaga dari kegiatan lain kerja bergiliran 
  
Kata kunci : desain, perubahan, durasi, produktivitas kerja, biaya 
 
 
ABSTRACT 
A significant shift in  design structure during construction phase causes an increase in project costs as well as  time 
delay. This paper demostrated the impacts of design change during the construction phase of the Riau Provincial 
Legislative (DPR) building. The major change of roof design structure triggered cummulative impacts on the programs 
e.g. change in the dimension of steels roof, plafond structure, cabling and electricity installation schemes, and air 
ventilation schemes. As the consequences of these commulative impacts suffered project delay for 68 days and 
increased the  total project cost up to 29 % (from Rp. 57 M to 73.3M). Theoretically in order to reduce the impact of the  
project delay and cost overruns, 4  alternative methods can be drawn; (i) Manging of working overtime; (ii) Shifting; 
(iii) Additional workforces/labours and (iv) Management of Critical Path Methode. It is summarized that, alternative (ii) 
Shifting, is an appropriate eoption to yield the least impacts for the project cost and time delay compared to the other 
methodes. 
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1. PENDAHULUAN 
Pembangunan Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Gedung DPRD Propinsi 
Riau diharapkan (meliputi pembangunan fasilitas ruang sidang, ruang kantor yang nyaman, ruang 
pers dan olah raga) diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota Dewan Rakyat (DPR Propinsi 
Riau).  
Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Gedung DPRD Propinsi Riau yang disebut 
juga proyek Gedung DPRD ini direncanakan dapat diselesaikan dalam 14 bulan dengan anggaran 
biaya Rp. 57 M dan memiliki 9 (sembilan) uraian pekerjaan utama, yaitu: (i) Pekerjaan persiapan; 
(ii) Pekerjaan struktur; (iii) Pekerjaan arsitektur; (iv) Pekerjaan site development; (v) Pekerjaan 
bangunan lain/khusus; (vi) Pekerjaan mekanikal; (vii) Elektrikal; (viii) Pekerjaan furniture; dan (ix) 
Interior. Rangkaian pekerjaan inti itu dibagi lagi sebanyak 42 (empat puluh dua) uraian pekerjaan. 
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Pada awal pembangunannya proyek ini diperkirakan selesai sesuai rencana, namun karena ada 
perubahan disain atap maka proyek ini mengalami keterlambatan  hampir 3 bulan. Hal ini terjadi 
karena terjadi perubahan pada pekerjaan atap dan menyelesaikan konstruksi plafond, instalasi AC, 
dan instalasi listrik sebagai konsekuensi dari perubahan disain itu.  
Perubahan desain yang terjadi pada pekerjaan struktur baja untuk rangka atap, akibat 
penambahan perkuatan, alasan ditambahnya perkuatan pada rangka baja karena setelah dihitung 
ulang perkuatan, ternyata tidak memenuhi standar syarat keamanan kekuatan rangka baja untuk 
menahan beban atap (Gambar 1).  
 
 
 
Gambar 1. Gedung DPRD Propinsi Riau 
 
Perubahan bentuk dari rangka baja atap sangat berpengaruh terhadap perubahan bentuk  
desain plafond. Desain awal plafond mengikuti bentuk awal rangka baja, namun akhirnya tidak 
sesuai lagi dengan rangka baja yang telah mengalami perubahan bentuk yang bertingkat-tingkat. 
Dilakukan pendesainan ulang bentuk plafond yang harus menyesuaikan bentuk rangka baja 
bertingkat-tingkat. Perubahan bentuk plafond juga mempengaruhi  pekerjaan elektrikal, tata letak 
lampu dan instalasi AC yang semuanya harus disesuaikan dengan bentuk plafond yang bertingkat-
tingkat untuk menjamin  intensitas penerangan yang memadai dan suhu yang dikehendaki. Akibat 
perubahan desain tersebut untuk rangkaian pekerjaan yang mengalami perubahan desain terjadi 
keterlambatan selama 68 (enam puluh delapan ) hari kerja yang akhirnya mengakibatkan terjadi 
perubahan biaya (hasil wawancara dengan pihak Konsultan, Kontraktor dan penhitungan progress 
fisik dan time schedule di lapangan). 
Biaya dapat diklasifikasi atas biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah 
biaya yang langsung digunakan untuk pelaksanaan proyek, yang terdiri atas: biaya bahan, biaya 
buruh, biaya peralatan, dan biaya Sub-kontraktor. Biaya langsung umumnya akan meningkat bila 
waktu pelaksanaan proyek diperlambat. Biaya tak langsung adalah biaya yang berhubungan dengan 
biaya manajemen proyek. Ini meliputi sewa umum perkantoran, gaji pegawai, biaya sarana umum. 
Biaya tak langsung tidak tergantung pada kuantitas pekerjaan melainkan bergantung kepada jangka 
waktu pelaksanaan proyek. 
 
1.1. Perumusan Masalah 
Penelitian ini menekankan permasalahan teknis dilapangan yang berkibat pada kelambatan 
pengerjaan proyek di lapangan dan peningkatan biaya pelaksaannya. Penelitian ini menganalisa 
faktor penyebab perubahan desain pada pekerjaan struktur baja, pekerjaan listrik, pekerjaan plafon, 
dan tata udara serta menganalisa dampak yang ditimbulkan akibat perubahan desain serta 
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pengaruhnya terhadap waktu dan biaya. Kemudian di dalam tulisan ini dibahas juga beberapa 
alternatif metode untuk pengurangan impak dari keterlambatan.   
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendemostrasikan cara menganalisa faktor penyebab 
perubahan desain, identifikasi pengaruhnya terhadap waktu dan biaya, dan menganalisa beberapa 
alaternatif metode untuk merespon pengaruh tersebut sekaligus memperkecil resiko yang mungkin 
terjadi melalui pendekatan rescheduling pemendekan durasi. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Proyek 
Menurut David I. Cleland (1995) Proyek seperti organisasi yang berproses sepanjang 
siklusnya yang bergerak menuju penyelesaian yang tepat waktu dan berada dalam alokasi biaya 
yang telah ditetapkan. Menurut Sandhyavitri, A (2003) Siklus proyek berisikan rangkaian langkah-
langkah berisi proses konseptual proyek, rancangan, pelaksanaan teknis, evaluasi dan monitoring. 
Kunci utama pekerjaan suatu proyek adalah pengaturan proyek baik dari segi waktu (penjadwalan) 
maupun dari segi pembiayaan.  
  
2.2. Organisasi proyek 
Dalam proses pelaksanaaan suatu proyek melibatkan banyak unsur dengan peranaan 
masing-masing. Unsur yang terlibat dalam proyek konstruksi berada pada satu kesatuan koordinasi 
yang berperan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Pada prinsipnya unsur yang terkait dalam 
pelaksanaan suatu proyek (internal stakeholders) ada tiga, yaitu: 
1) Pemilik atau Pemberi Tugas (owner) 
2) Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas 
3) Pemborong atau kontraktor. Di dalam proyek besar seperti pembangunan kantor DPR 
Propinsi Riau ini, kontraktor mensub-kontraktorkan sebahagian pekerjaan kepada kontraktor 
atau orang lain.  
 
2.3. Perencanaan Desain Gambar Proyek 
Walaupun setiap pelaksanaan konstruksi bersifat unik tetapi garis besar langkah-langkahnya 
tetap membentuk pola yang mirip. Perbedaaannya terletak pada alokasi rentang waktu dan 
penekanan untuk setiap tahapannya. Proyek konstruksi membutuhkan perencanaan  desain awal dan 
detail desain yang tepat yang nanti dipakai untuk menuntun pelaksanaaan proyek. Apabila 
mengabaikan rancangan desain awal, detail desain dan perencanaan durasi dan biaya dalam alur 
pelaksanaan proyek, maka sangat rentan mengalami risiko kegagalan. 
 Menurut Iman Soeharto (1999) kegagalan dan keberhasilan suatu proyek konstruksi sangat 
bergantung pada keterlibatan pemilik proyek/owner, karena pemilik harus terlibat dalam 
perencanaan desain dan pelaksanaan proyek. Dan juga owner harus memiliki komitmen terhadap 
keputusan pada kesepakatan awal. Sedangkan  Proyek yang sukses berarti proyek yang 
dilaksanakan sesuai dengan biaya, jadwal dan keberhasilan mencapai sasaran teknis, proyek yang 
berhasil juga berarti sukses menerapkan strategi yang telah dirancang. Sedangkan kegagalan proyek 
berarti proyek yang tidak sesuai dengan rencana pembiayaan, jadwal dan tidak mencapai sasaran 
yang diinginkan (David I. Cleland, 1995). 
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2.4. Perencanaan, Koordinasi, dan Pegendalian 
 Perencanaan memegang peranan penting yang mana perencanaan proyek menjadi satu 
penopang bagi pendesainan dan strategi pelaksanaan proyek. Dan selama terus menerus menurut 
alurnya, kemampuannya untuk mempengaruhi pengeluaran proyek akan menurun dengan cepat. 
Dan alasan lainnya mengapa perencanaan begitu penting karena keputusan yang telah dibuat diawal 
tahapan proyek menentukan arah dan tujuan rancangan proyek kedepan (David I. Cleland, 1995).   
Koordinasi antara unsur-unsur, Pengelola Proyek, Konsultan Perencana, Konsultan 
Manajemen Proyek dan kontraktor terwujud dalam bentuk pertemuan berkala (site meeting) yang 
akan membicarakan dan mengatasi segala permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan 
untuk mendapatkan hasil yang optimal (Paulus Nugraha,1986). 
 Secara konvensional pengendalian proyek umumnya menekankan pada pengendalian jadwal 
yang dilakukan berdasarkan penyerapan biaya melalui perhitungan kurva S. Metoda yang tepat 
diperlukan agar parameter yang dikontrol benar-benar efisien dan dapat menunjukkan dengan tepat 
kondisi proyek. (Rizal Z. Tamin, 1994). 
 
2.5. Alat perencanaan dan pengendalian Proyek 
 Dikenal berberapa alat pengendali proyek, dalam tulisan ini dipaparkan 2 hal: 
 
Kurva S.  
Kurva S adalah gambaran yang menjelaskan tentang seluruh jenis pekerjaan, volume pekerjaan 
dalam satuan waktu dan ordinatnya adalah jumlah persentase (%) kegiatan pada garis waktu. 
 
Perencanaan Waktu Pelaksanaan.  
Untuk merencanakan waktu pelaksanaan, kontraktor dapat menggunakan beberapa diagram 
(metode) yaitu: 
1) Metode Lintasan Kritis (Critical Path Method) 
2) Metode PERT (Program Evaluasi & Review Technique) 
Dalam tulisan ini digunakan metoda CPM yang sering disebut Metoda Lintasan Kritis. Metoda 
Lintasan Kritis adalah suatu teknik perencanaan waktu pelaksanaan yang didasarkan pada jaringan 
kerja grafis yang ada pada suatu proyek yang bersangkutan dan menyatakan urutan-urutan peristiwa 
yang terjadi selama pelaksanan. 
 
2.6. Durasi yang  dipendekkan (Crash Time) dan Biaya pemendekan  
Diadakannya pemendekan durasi, berarti harus menambah sumber daya, termasuk biaya dan 
mempercepat pengangkutan bahan ke proyek. Akibat semakin banyak kegiatan yang dipendekan, 
maka biaya akan semakin bertambah. Biaya proyek adalah penjumlahan biaya langsung dan 
komponen biaya tak langsung. Dengan menyatukan kedua grafik tersebut akan didapat suatu titik 
dimana penjumlahan kedua komponen adalah minimum pada durasi proyek tertentu. Durasi ini 
disebut Durasi Optimum (dopt), dimana pada durasi ini biaya proyek adalah minimum. Durasi 
inilah yang menjadi tujuan perencanaan Biaya dan Waktu proyek. Perencanaan durasi ini 
disamakan dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak  (Imam Soeharto, 1999). Hubungan antara 
biaya proyek dan durasi proyek dapat dilihat pada grafik pada gambar 1. 
 
2.7. Strategi mengatasi perpanjangan durasi proyek 
Ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk mengatasi telah terjadinya perpanjangan 
durasi pada pelaksanaan proyek, strategi yang bisa dilakukan antara lain adalah: 
a) Mengadakan Pemendekan Durasi pada kegiatan-kegiatan di Lintasan Kritis. 
b) Mengajukan Permohonana Perpanjangan Waktu. 
c) Membiarkan Terlambat dan menerima untuk didenda. 
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Pemilihan strategi mana yang akan dipilih dari sudut pandang biaya, dilaksanakan dengan 
melakukan perbandingan hasil perhitungan antara durasi terpendek dan biaya terkecil dari setiap 
strategi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Hubungan biaya proyek dan durasi proyek 
(Sumber : Iman Soeharto, 1999) 
 
Dari grafik di atas terlihat bahwa usaha untuk memperpendek atau memperpanjang durasi proyek 
dari durasi optimum akan menyebabkan biaya proyek meningkat.  
 
2.8. Pemendekan Durasi Proyek 
Pemendekan durasi dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a) Dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan dilintasan kritis (A, B, D, F) Gambar L1. 
b) Jumlah pemendekan diadakan lebih besar dari keterlambatan yang telah terjadi 
c) Usahakan agar tidak terjadi penambahan/pemindahan lintasan kritis apabila diadakan 
pemendekan durasi pada salah satu kegiatan. 
 
Ada 4 (empat) alternatif pemendekan durasi, yaitu: 
1) Alternatif I :  dengan cara lembur 
2) Alternatif II :  dengan cara Kerja bergantian 
3) Alternatif III :  dengan cara Tambahan Tenaga baru 
4) Alternatif IV :  dengan cara Pemindahan sebahagian tenaga dari kegiatan lain. Untuk bisa  
membandingkan tambahan biaya akibat pemendekan durasi dari keenam 
alternatif diatas, diambil salah satu sebagai patokan (perbandingan), 
didalam penulisan ini dipakai metode pemendekan dengan kerja lembur. 
 
Alternatif I. Pemendekan Durasi dengan Kerja lembur 
Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan dalam pemendekan durasi dengan kerja lembur, 
antara lain : 
a. Penurunan produktivitas pekerja pada kerja lembur sebab keletihan fisik akibat bekerja sampai 
sore. 
b. Upah yang harus dibayar kepada pekerja lebih tinggi dari upah yang biasa dibayarkan. Biasanya 
1,5 atau 2 kali upah biasa. 
(a) = Biaya Langsung  
(b) = Biaya Tak Langsung 
(c) = Biaya Proyek = (a) + (b) 
X = Durasi 
Proyek 
Y = Biaya 
Proyek 
Biaya Min 
0 
(b) 
(a) (c) 
d opt 
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c. Penurunan produktivitas, dapat dilihat dengan tabel 1penurunan produktivitas pada kerja 
lembur. 
 
Tabel 1. Penurunan Produktivitas Pekerja 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Productivity 
Rate 60 Hour 
Overtime 
Work 
Weeks 
40 
hour 
week 
60 hour 
week 
Actual 
Hour 
Output for 
60 hour 
week 
Hour gain 
Over 40 
hour week 
Hour loss 
due to 
productivity 
Drop 
Premina 
Hours 
Hour Cost of 
Over time 
Operations 
(at 2x) 
0-1-2 1.00 0.90 54.0 14.0 6.0 20.0 26.0 
2-3-4 - 0.86 51.6 11.6 8.4 20.0 28.4 
4-5-6 - 0.80 48.0 8.0 12.0 20.0 32.0 
6-7-8 - 0.71 42.6 2.6 17.4 20.0 37.4 
8-9-10 - 0.66 39.6 -0.4 20.4 20.0 40.4 
Sumber: Scheduled Overtime Effect on Construction Project Relationship of Hours Worked, Productivity and Costs 
              (40 Hours vs 60 Hours) 
 
Penelitian yang menghasilkan table 1 ini dilakukan di Amerika Serikat pada suatu bidang 
industri. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kalau lembur diadakan berturut-turut dalam jangka waktu 
tertentu, akan terjadi penurunan produktivitas.  Sebagai contoh jika diadakan lembur berturut-turut 
selama 8-10 minggu tersebut, maka akan terjadi penurunan produktivitas. Diasumsikan bahwa tabel 
ini bisa digunakan pada industri konstruksi di Indonesia, karena yang ditunjukkan pada tabel adalah 
persentase penurunan produktivitas tiap pekerja, bukan besarnya produksi kerja. 
d. Kalau diadakan lembur berturut-turut pada jangka waktu tertentu dan kemudian pekerja 
beristirahat total selama 24 jam, tenaga pekerja akan pulih kembali seperti semula. Jadi untuk 
mendapatkan penurunan produktivitas minimum sesuai table di atas, lembur diadakan berturut-
turut maksimum selama 2 minggu. Pilihan lama lembur dengan pengaturan lebih panjang, akan 
menyebabkan lebih besarnya penurunan produktivitas yang berarti bertambah besar pula biaya 
tambahan yang harus dikeluarkan kontraktor. 
e. Hasil pemendekan durasi dengan metode lembur dipakai, untuk menghitung biaya tambahan 
yang harus dikeluarkan oleh kontraktor. Metode lembur mempunyai cara khusus, dimana 
pemendekan durasi tidak bisa diatur secara sembarangan. Jadi karena dan pengaturan khusus 
untuk kerja lembur ini maka metode lembur dipakai sebagai patokan terhadap alternatif lain. 
Maksudnya pemendekan durasi yang didapat dengan kerja lembur untuk tiap kegiatan dipakai 
pula untuk alternatif lainnya. 
f. Rumus pemendekan durasi dengan metode lembur tiap kegiatan: 
    Y  = ( D1 .t1 ) −





1ft
U
T
n
pt
k ( Dn – Dc ) Up      (1) 
dengan : 
Y =  tambahan biaya (Rp) 
t1 =  waktu lembur/minggu (jam) 
Tk =  jumlah tukang yang kerja lembur (orang) 
 Pengendalian Dampak Perubahan Desain Terhadap Waktu Dan Biaya Pekerjaan Konstruksi 
(Ari Sandyavitri) 
 
63 
Upt =  upah tukang tiap orang/jam (Rp/jam) 
tn =  lama kerja tiap hari (jam) 
Dn =  durasi normal (hari) 
D c  =  durasi yang dipendekan (hari) 
u p  =  upah seluruh pekerja/hari tanpa pemendekan durasi (Rp) 
f 1  =  faktor pengali upah lembur 
 
Alternatif II. Pemendekan Durasi dengan Kerja Bergantian 
Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan untuk pemendekan durasi dengan kerja bergantian : 
a. Tenaga kerja yang kerja bergantian (shift) bukan dari tenaga kerja yang bekerja di proyek 
tersebut. 
b. Tenaga kerja bergantian mulai bekerja setelah pekerja pagi selesai bekerja sesuai jam kerjanya. 
c. Adanya penurunan produktivitas pekerja bergantian sebab fase belajar dan mereka bekerja pada 
malam hari, sedangkan produktivitas mereka bila bekerja pagi hari, sama dengan pekerja yang 
sedang dipakai. 
d. Upah pekerja bergantian lebih tinggi dari pekerja biasa. 
e. Pemendekan durasi tiap kegiatan disamakan dengan metode pemendekan durasi lembur. 
f. Rumus pemendekan durasi dengan metode kerja bergantian (shift) tiap kegiatan adalah: 
 
pcn
n
s
p
cns
  U)D(D
t
tf
)D(DfY












−−
−
=           (2) 
 
Alternatif III. Pemendekan Durasi dengan Menambah Tenaga Kerja Baru 
Untuk pemendekan durasi dengan metode menambah tenaga kerja baru digunakan beberapa 
asumsi: 
a. Tenaga kerja baru diambil dari luar daerah lokasi proyek. 
b. Adanya biaya transportasi, uang makan dan lain-lain. 
c. Upah buat tenaga baru lebih tinggi dari pekerja tetap. 
d. Produktivitas dan jam kerja sama dengan pekerja tetap. 
e. Jumlah yang dipakai pad atiap kegiatan sesuai kebutuhan pada kegiatan tersebut. 
f. Jumlah pemendekan durasi tiap kegiatan diambil sama dengan pemendekan durasi dengan 
lembur. 
g. Rumus pemendekan durasi dengan metode menambah tenaga kerja baru dari luar: 
  
     Y = { Tk (fs . upt + bn) + Pb . upb} Dc + (Dn – Dc) bt – (Dn – Dc) up              (3) 
 
dengan : 
Y =  tambahan biaya (Rp) 
Tk =  jumlah tukang yang kerja (orang) 
fs =  faktor pengali penambahan pekerja baru 
upt =  upah tukang tiap orang/jam (Rp/jam) 
bn   =  upah pekerja baru 
Pb    =  pekerja baru 
tn =  lama kerja tiap hari (jam) 
Dn =  durasi normal (hari) 
D c  =  durasi yang dipendekan (hari) 
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u p  =  upah seluruh pekerja/hari tanpa pemendekan durasi (Rp) 
 
Alternatif IV. Pemindahan Sebagian Pekerja dari Kegiatan lain diluar jalur kritis 
Asumsi-asumsi yang dapat digunakan pemendekan durasi dengan pemindahan sebagian tenaga 
kerja dari kegiatan lain diluar jalur kritis : 
a. Pekerja yang dipindahkan, keahliannya dan produktivitasnya sama dengan pekerja tetap pada 
kegiatan-kegiatan yang dipendekan durasinya. 
b. Tidak terjadi keterlambatan dari rencana pada kegiatan yang diambil tenaga kerjanya. 
c. Karena sebagian tenaga kerjanya diambil, durasi kegiatan akan terjadi lebih panjang. 
d. Kalau terjadi suatu keadaan dimana tidak mungkin lagi sebagian tenaga kerjanya dipindahkan, 
tenaga tambahan diambil dari luar. 
e. Untuk kegiatan yang tidak perlu ada tambahan tenaga kerja dari luar, tidak ada tambahan biaya 
akibat pemendekan durasi. 
f. Rumus pemendekan durasi dengan metode pemindahan sebagian tenaga kerja dari kegiatan lain 
yang tidak kritis: 
 
Y = {Tk (fs . upt + bn) + Pb . upb} Dc + (Dn – Dc) bt – (Dn – Dc)up   (4) 
 
3. METODE PENELITIAN 
 Studi Literatur dilakukan di awal proses penelitian, pendekatan survey lapangan dan teknik 
wawancara terbuka dengan pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek, pelaksanaan proyek 
(kontraktor), dan pemilik proyek (owner) dilakukan. Hal ini dilaksanakan untuk mengindentifikasi 
akar masalah dari keterlambatan dan peningkatan biaya proyek. Analisa data dilakukan dengan 
deskriptif yang keluarannya berupa faktor-faktor penyebab perubahan desain, lama waktu 
pelaksanaan proyek, dan besarnya biaya kelambatan. Perencanaan ulang waktu pelaksanaan proyek 
(re-scheduling) mengunakan perhitungan metode Pemendekan Durasi dipakai sebagai alternatif 
pengurangan dampak kelambatan pelaksanaan proyek. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada awal pembangunannya proyek gedung DPR ini diperkirakan selesai sesuai rencana 14 
bulan, namun setelah struktur kolom dan dinding selesai dan memulai kegiatan pembanguan 
struktur atap, kegiatan pembangunan mulai tersendat pengerjaannya, hal ini terjadi karena ada 
perubahan disain atap. Untuk pengerjaan atap, plafond dan instalasi listrik memerlukan tambahan 
68 hari. Berdasarkan metode pemendekan durasi yang dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan 
dilintasan kritis. Perhitungan peningkatan biaya akibat pemendekkan durasi dengan berbagai 
metode ditampilkan tabel 2 sampai dengan tabel 5. 
Tabel 2. Peningkatan Biaya Akibat Lembur (disusun dari Cost slope terkecil) 
No Pekerjaan 
Tambahan Biaya 
Pemendekkan  
(Rp) 
Akumulasi 
Biaya (Rp) 
Pemendekkan 
Durasi 
(hari) 
Total 
(hari) 
1 A 58.142.000 58.142.000 10 
2 C 66.885.714 125.027.714 11 
3 B 72.714.000 197.741.714 10 
4 D 80.471.428 278.213.142 11 
5 E 96.028.571 374.241.713 11 
53 
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Tabel  3. Peningkatan Biaya Akibat Kerja Shift (disusun dari cost slope terkecil) 
No Pekerjaan 
Tambahan Biaya 
Pemendekkan  
(Rp) 
Akumulasi 
Biaya (Rp) 
Pemendekkan 
Durasi 
(hari) 
Total 
(hari) 
1 A 10.428.000 10.428.000 10 
2 C 13.557.142 22.752.675 11 
3 B 12.324.675 36.309.817 10 
4 D 14.600.000 50.909.817 11 
5 E 14.600.000 65.509.817 11 
53 
 
Tabel 4. Peningkatan Biaya Akibat Penambahan Tenaga Kerja Baru  
(disusun dari cost slope terkecil) 
No Pekerjaan 
Tambahan Biaya 
Pemendekkan  
(Rp) 
Akumulasi 
Biaya (Rp) 
Pemendekkan 
Durasi 
(hari) 
Total 
(hari) 
1 A 25.410.000 25.410.000 10 
2 C 26.540.000 51.950.000 10 
3 B 33.990.000 85.940.000 11 
4 D 38.310.000 124.250.000 11 
5 E 44.140.000 168.390.000 11 
53 
 
Tabel 5. Peningkatan Biaya Akibat Pemindahan Sebagian Tenaga Kerja 
(disusun dari cost slope terkecil) 
 
No Pekerjaan 
Tambahan Biaya 
Pemendekkan  
(Rp) 
Akumulasi 
Biaya (Rp) 
Pemendekkan 
Durasi 
(hari) 
Total 
(hari) 
1 A 22.340.000 22.340.000 10 
2 C 24.960.000 47.300.000 11 
3 B 39.600.000 86.900.000 10 
4 D 55.070.000 141.970.000 11 
5 E 64.640.000 206.610.000 11 
53 
 
Hasil yang diperoleh dari perhitungan peningkatan biaya akibat pemendekkan durasi dengan 
berbagai metode ditampilkan pada gambar 2.  
Dari gambar 2 dapat dilihat terjadinya peningkatan biaya akibat pemendekkan durasi 
pelaksanaan pekerjaan dari 68 hari menajdi 53 hari. Metode pemendekkan durasi yang 
menyebabkan peningkatan biaya terkecil adalah metode pemendekkan durasi dengan metode 
Peningkatan Biaya Akibat Kerja Shift. Dengan jumlah peningkatan biaya sebesar Rp. 65.509.817,-. 
Metode Peningkatan Biaya Akibat Kerja bergantian/Shift dengan peningkatan biaya setiap 
kegiatannya mempunyai cost slope lebih kecil pada semua kegiatan dari metode lainnya. 
Keterlambatan proyek dapat diminimalisir dengan melakukan perencanaan yang matang terhadap 
metode dan teknik kerja yang benar, serta kebutuhan peralatan yang sesuai dan baik, sehingga  
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Network Planning yang dibuat menjadi rasional dan efektif serta kecil kemungkinan terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan. 
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Biaya Akibat Pemendekkan Durasi 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
 Dari hasil pembahasan yang diperoleh dilakukan beberapa metoda untuk menganalisa 
dampak keterlambatan proyek. Berdasarkan hasil analisa, pemendekkan durasi yang dilakukan 
selama 53 hari kerja pada 4 (empat) uraian pekerjaan yang mengalami perubahan desain, 
peningkatan biaya yang terjadi sebagai berikut : 
1) Pemendekkan durasi dengan kerja lembur meningkatkan biaya pelaksanaan sebesar tigaratus 
tujuh puluh juta rupiah. 
2) Pemendekan durasi dengan kerja bergantian/shift meningkatkan biaya pelaksanaan sebesar 
enampuluh juta rupiah. 
3) Pemendekkan durasi dengan menambah tenaga kerja baru meningkatkan biaya pelaksanaan 
sebesar seratus tujuh puluh juta rupiah. 
4) Pemindahan sebagian pekerja dari kegiatan lain diluar jalur kritis meningkatkan biaya 
pelaksanaan sebesar dua ratus juta rupiah. 
Metode pemendekkan durasi yang menimbulkan tambahan biaya minimum adalah metode 
pemendekkan durasi dengan kerja bergantian/shift, bila diadakan penambahan waktu pelaksanaan 
akan meningkatkan biaya sebesar enampuluh juta rupiah.   
Aplikasi metode pemendekkan durasi ini efektifitasnya tergantung beberapa parameter antara lain; 
tenaga kerja, peralatan, waktu kerja, durasi kerja per orang, dan upah sesuai peraturan yang berlaku. 
 
5.2. Saran  
Perubahan desain berpengaruh terhadap waktu dan biaya pelaksanaan proyek. Perencanaan 
awal yang telah matang dibuat dan dilaksanakan di lapangan dapat menjamin pengurangan resiko 
kelambatan pengerjaan. Bila terjadi perubahan disain, perlu diidentifikasi dan dianalisa risiko yang 
mungkin terjadi, serta persipan antisipasi dan solusi yang tepat untuk meminimalisir risiko yang 
bakal terjadi.  
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Lampiran 1.  
 
1. Analisa Perubahan Waktu 
     Hasil analisa ini dapat dilihat dari perubahan waktu (time schedule) dengan membandingkan 
waktu rencana dengan waktu terjadinya akibat perubahan desain. Hasil pengamatan tersebut dapat 
dilihat terjadinya keterlambatan waktu selama 68 (enam puluh delapan) hari kerja. Perbandingan 
waktu rencana dengan waktu realisasi dapat dilihat pada table di bawah ini: 
 
Tabel L.1 Rencana Kerja dan Realisasi (keterlambatan) 
No Kegiatan 
Waktu 
Rencana (hari 
Kerja) 
Waktu 
Realisasi (hari 
Kerja) 
Keterlambatan 
(hari kerja) 
Jumlah 
tukang 
1 Pekerjaan Struktur Baja 78 114 36 20 
2 Pekerjaan Penutup Atap 120 120 - 25 
3 Pekerjaan Listrik 132 144 12 20 
4 Pekerjaan Plafond 126 164 38 20 
5 Pekerjaan Tata Udara 130 156 26 25 
  
2. Analisa Perubahan Biaya 
     Analisa Perubahan biaya ditinjau pada beberapa item pekerjaan yang mengalami dampak akibat 
perubahan desain. Perubahan biaya akibat perubahan desain dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel L.2 Daftar Analisa Perubahan Biaya Yang Ditinjau Pada Beberapa Pekerjaan 
No Kegiatan Biaya Rencana (Rp) Biaya Revisi (Rp) 
1 Pekerjaan Struktur Baja 728,748,680.50 906,856,834.39 
2 Pekerjaan Penutup Atap 315,853,758.21 570,795,930.35 
3 Pekerjaan Listrik 1,701,145,305.12 1,701,145,305.12 
4 Pekerjaan Plafond 1,325,041,483.00 1,325,041,483.00 
5 Pekerjaan Tata Udara 449,172,425.00 449,172,425.00 
6 Finish 0 0 
 
Dari analisa diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan biaya yang signifikan pada 5 
kegiatan pekerjaan struktur, misalnya penambahan perkuatan struktur baja menimbulakan 
penambahan biaya sebesar Rp. 178,108,153.89. Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan 
biaya yang cukup besar akibat perubahan desain pada pekerjaan struktur baja. 
 
3. Lintasan Kritis Kegiatan Rencana Awal 
    Sesuai dengan network planning yang direncanakan untuk Proyek Pembanguna Gedung DPRD 
Provinsi Riau, lintasan kritis akan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini: 
 
Tabel L.3. Daftar Kegiatan Rencana 
Lingkaran Kegiatan Kode Kegiatan Nama Kegiatan Durasi (hari) 
1-2 A Pekerjaan Struktur Baja 78 
2-3 B Pekerjaan Penutup Atap 120 
3-4 C Pekerjaan Listrik 132 
4-5 D Pekerjaan Plafond 126 
5-6 E Pekerjaan Tata Udara 130 
 F Finish 0 
 Dari tabel diatas dapat dibuat jaringan kerja (Network Planning), seperti yang digambarkan 
pada gambar L.3 dibawah ini: 
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Gambar L.3 Jaringan Kerja (Network Planning) 
(Sesuai dengan network planning yang direncanakan) 
 
4. Lintasan Kritis Pada Kelambatan 68 hari 
    Sesuai dengan network planning yang direncanakan untuk kelambatan 68 hari Proyek 
Pembanguna Gedung DPRD Provinsi Riau, lintasan kritis akan melalui kegiatan-kegiatan dibawah 
ini: 
 
Tabel  L4. Daftar Kegiatan Yang Mengalami Perubahan Desain 
Lingkaran Kegiatan Kode Kegiatan Nama Kegiatan Durasi (hari) 
1-2 A Pekerjaan Struktur Baja 114 
2-3 B Pekerjaan Penutup Atap 120 
3-4 C Pekerjaan Listrik 144 
4-5 D Pekerjaan Plafond 164 
5-6 E Pekerjaan Tata Udara 156 
 F Finish 0 
 
 Dari tabel diatas dapat dibuat jaringan kerja (Network Planning), seperti yang digambarkan 
pada gambar L.4. dibawah ini 
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5. Lintasan Kritis Pada Kelambatan 53 hari 
Setelah di re-desain kelambatan dikurangi dari 68 hari menjadi 53 hari, maka jaringan kerja dapat 
dilihat dalam Tabel L5. 
 
Tabel  L5. Daftar Kegiatan Yang Mengalami Perubahan Desain 
Lingkaran Kegiatan Kode Kegiatan Nama Kegiatan Durasi (hari) 
1-2 A Pekerjaan Struktur Baja 100 
2-3 B Pekerjaan Penutup Atap 120 
3-4 C Pekerjaan Listrik 133 
4-5 D Pekerjaan Plafond 153 
5-6 E Pekerjaan Tata Udara 145 
 F Finish 0 
 
 Dari tabel diatas dapat dibuat jaringan kerja (Network Planning), seperti yang digambarkan 
pada gambar L.5. dibawah ini 
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Gambar L.5. Jaringan Kerja (Network Planning) 
. (Sesuai dengan network planning dengan kelambatan 53 hari) 
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